

Materiál č. 8

Statutární město Ostrava Městský obvod Hrabová

Pro 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 24. 2. 2021

Věc: Dodatek ke smlouvě – novostavba MŠ

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

rozhodlo


o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zhotovitel Mateřské školy“, mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a společností MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ 42864771 dle přílohy předloženého materiálu.

Důvodová zpráva :

V průběhu realizace stavby je na pravidelných kontrolních dnech projednáván průběh prací vč. případných změn, které mají dopad na cenu díla. K dnešnímu dni byly zpracovány změnové listy, které jsou přílohou materiálu pro jednání zastupitelstva. Při započtení vzniklých víceprací a po odečtu méně prací, je souhrn nákladů vypočten na – 600 387,78 Kč bez DPH, na které je nutno uzavřít výše uvedený dodatek.

Zpracovala : Svatava Králová

Předkládá : starosta MOB Hrabová – Igor Trávníček



Příloha: - změnové listy č. 16-21
- Dodatek č. 4

Projednáno: v Radě městského obvodu Hrabová dne 17. 2. 2021

Číslo smlouvy objednatele: S01319/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 190171

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

MORYS s. r. o.
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupena Ing. Jiřím Šmidákem
výkonným ředitelem, na základě Plné moci
ze dne 9.12.2019

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
27-1644935359/0800

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 107-3674100247/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Čl. I

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII Cena díla, odst. 5 a 6 smlouvy o dílo č. S01319/2019 (190171) ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 4 na realizaci stavby „Zhotovitel Mateřské školy“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. VII, odst. 1 Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	60 188 207,92
DPH	12 639 523,66
Cena celkem vč. DPH	72 827 731,58

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. III Závěrečné ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová usnesením č. ... ze dne
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S01319/2019 (19071) ze dne 19. 11. 2019 zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 16-21
Příloha č. 3 – Plná moc pro Ing. Jiřího Šmidáka, výkonného ředitele

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostravě

Igor Trávníček
starosta

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci