

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Pro 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 20. 10. 2021

Dodatek č. 7 ke smlouvě – novostavba MŠ

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

rozhodlo

o uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zhotovitel Mateřské školy“, mezi statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová a společností MORYS s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ 42864771 dle přílohy předloženého materiálu.

Důvodová zpráva :

Předmětem uzavření dodatku č. 7 je závěrečné vyúčtování stavby. Jedná se o odpočet prací a dodávek které nebyly v rámci výstavby školky potřeba realizovat – změnový list č. 28. Změnovým listem č. 29 dochází k úpravě změnového listu č. 20 - práce na hrubých terénních úpravách a na jemných terénních úpravách. Jedná se o rekapitulaci skutečného provedení prací, kdy byly provedeny odpočty prací, které souvisely s prostým založením trávníku a byla připočtena dodávka travních koberců. Po započtení méněprací a víceprací (jen dodávka travního koberce) činí výše dodatku č. 7 – 373 623,42 Kč bez DPH. V průběhu stavby bylo k dnešnímu dni uzavřeno celkem 5 dodatků, rekapitulace:

Cena z SOD bez DPH	59 900 734,13 Kč	vč. DPH 72 479 888,30
D1 zrušen		
D2	923 459,69 Kč	
D3	- 35 598,12 Kč	
D4	- 1 523 250,60 Kč	
D5	1 365 044,95 Kč	
D6	-904 397,59 Kč	
Celkem bez DPH	59 725 992,46 Kč	

Po odečtení dodatku č. 7:

D7	-373 623,42 Kč
Celkem bez DPH	59 352 369,04 Kč
DPH	12 463 997,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	71 816 366,54 Kč

Zpracovala: Svatava Králová

Předkládá: Igor Trávníček, starosta městského obvodu Hrabová

Projednáno: Radou městského obvodu Hrabová – usnesení č. RMOB1822/77/1625, dne 11.10.2021

Příloha:

- změnové listy č.28,29
- Dodatek č. 7

V O. – Hrabové dne : 12.10.2021