

271001/25

19-01-2021

Sou.

2

10347/2021

Dobrý den,

v souladu s informačním zákonem žádám zodpovědné osoby o poskytnutí požadovaných informací. Chtěl jsem to řešit mimo 106ku, ale radní Petr Balušek neodpověděl, proto se zeptám na více věcí a je mi jedno, jestli mi odpoví úředník nebo člen rady.

Věřím, že mi dodáte všechny informace a nebude se nutné odvolávat k magistrátu. Dešťová kanalizace by se měla na základě poskytnutých informací prošetřit i na půdě kontrolního výboru, kterému to předložím.

Říjen 2020

Vyjádření paní Svatavy Králové a pana Petra Baluška k dešťové kanalizaci (stavba školky a kulturního sálu):

Usnesením č. 45/1050 ze dne 9.9. 2020 rada rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu „Výstavba dešťové kanalizace“, při schvalování této zakázky byla rada s celou situací podrobně obeznámena.

K tomuto rozhodnutí došlo z toho důvodu, aby bylo zamezeno škodám způsobených dešťovou vodou ze střech již realizované mateřské školy. Kdyby se tento krok neprovedl, zhotovitel novostavby MŠ by realizoval jen tu část dešťové kanalizace, na kterou má uzavřenou smlouvu a jejíž rozsah je patrný z přílohy č. 2 a z tohoto důvodu by docházelo k podmáčení pozemku pronajatého panu Jakubkovi, kde by vzniklo jezero, protože dešťová voda by neměla kam odtékat.

V harmonogramu stavby školky je dokončení dešťové kanalizace plánováno na konec prosince 2020. Dne 16.12. 2020 ještě prokazatelně nebyla střecha školky na žádnou kanalizaci napojena, respektive chyběly dokonce okapy (fotky mám, informoval jsem o tom na jednání zastupitelstva). Prosím o poskytnutí informací:

1. Kdy byla dle stavebního deníku dokončena dešťová kanalizace školky Bažanova (Morys, SOD 2019)? Prosím i o informaci, pokud dosud dokončena nebyla.
2. Kdo rozhodl a jakým usnesením, že se společnost Morys nebude držet schváleného harmonogramu zastupitelstvem (Morys, SOD 2019), že dokončení dešťové kanalizace bude dokončeno dříve než na konci roku 2020? Nebo platil/platí termín vybudování dešťové kanalizace 12/2020 (Morys, SOD 2019)?
3. Kdy byla dle stavebního deníku dobudována daná největší retenční nádrž (cca 24m³) u školky a kdy byly do ní napojeny okapy ze střechy (respektive dešťová voda)?
4. Kdy byla dle stavebního deníku (pokud nebyl veden, tak mi stačí informace od úředníka/radního) dokončena dešťová kanalizace (Morys, SOD 09/2020)? Prosím i o informaci, pokud dešťová kanalizace ještě dokončena nebyla.
5. Jelikož byla Rada MOb Hrabové o všem podrobně předem informována, jak se píše v prohlášení paní Králové, jakou radní v září 2020 dostali informaci ke způsobu a důvodu podmáčení pozemku pana Jakubka? Jinak řečeno, jakým škodám chtěli radní vynětím stavby dešťové kanalizace z přístavby

kulturního sálu pro urychlení předejít, když je prokazatelné, že voda se na pozemek neměla jak dostat (harmonogram prací na školce, chybějící okapy, nerealizovaná velká retenční nádrž)?


6. Kolik peněz bylo odečteno v rámci dodatku SOD se společností Dobré stavby, když jimi nebyla dešťová kanalizace realizována. Nezajímá mě celková výše dodatku, ale konkrétní položka méněpráce (nerealizování dešťové kanalizace a retenční jímky). Prosím uvedení ceny bez i s DPH (zvláště pro retenční jímku a zvláště pro kanalizaci).

7. Která SOD, respektive který platný rozpočet, v současnosti zahrnuje retenční nádrž (cca 4-6m³), kterou již napojila společnost Morys na kanalizaci pod Paskovskou ulicí. Byla tato retenční nádrž součástí SOD ze září 2020 (smlouva s Morys)?

8. Kdo byl předkladatelem návrhu radě na vynětí stavby dešťové kanalizace z přístavby sálu?

9. Prosím o citaci (a datum) ze stavebního deníku (nejlépe fotku), ze které bude patrné, že se problém podmáčení řešil přímo na stavbě, protože každému muselo být jasné, že budovat zvláště dešťovou kanalizaci, když ještě není a nebude vše potřebné u školky připraveno, je naprosto zbytečná práce a mělo se zůstat u schváleného harmonogramu prací školky a přístavby kulturního sálu.

10. Proč nebyla dešťová kanalizace řešena formou vícepráce ke školce, když to byla kanalizace dle projektové dokumentace školky (DUPLEX) a realizovala ji firma Morys, čili zhotovitel školky.

Děkuji, 

--

