

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01, 02, 04, 05 Novostavba MŠ

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 01,02,04,05 / 1

Číslo změny stavby:

28

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): Duplex s.r.o., se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): JS PROPERTY a.s., se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

1a) Vyjádření AD

1b) Vyjádření TDS

2) Rekapitulace rozpočtů

3) Rozpočet MP

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Jedná se o neprováděné práce z původního rozsahu celého stavebního díla výstavby MŠ

Odůvodnění změny:

Tyto práce a dodávky, byly po dohodě s uživatelem a objednatelem neprovedeny.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-222 606,87	-0,37%	0,00	0,00%	-222 606,87

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<i>Julian Pompat</i>	datum	15.9.2021	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<i>Zbyněk Javáček</i>	datum	15.9.2021	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<i>Petr Michna</i>	datum	15.9.2021	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<i>Štěpán Křelov</i>	datum	15.9.2021	podpis	


Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Vyjádření AD

EV LIST č. 28 : SOUKAŠNÍ
ING. ALEX. KOMPA



Vyjádření TDS

MP - přešla alla službu.



15.9.2024



Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová Bažanová 4

Monys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

-222 606,87	-222 606,87	0,00
-------------	-------------	------

SOUPIS NEPROVEDNYCH PRACI - MP

Objekt

rekonstrukce stávajícího parkoviště

Objekt

rekonstrukce stávajícího parkoviště

Stavba

a - Stavební část

Objekt

Objekt

Objekt

Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Objekt

DUPLEX
sro, 28. října
875/275, 70900
Ostrava-Mar. Ho

Objekt

Morys s.r.o.

Objekt

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-14 562,15	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-14 562,15	
D	767		Konstrukce zámečnické-podrobný popis v.č.D1, 1-129+133				-14 562,15	
268	K	767662210	Montáž mříží otvíracích	m2	-12,825	1 135,45	-14 562,15	SOD
			"odk.Z02" 2,7*2,25		6,075			
			"odk.Z03" 3,0*2,25		6,750			
			Součet		12,825			

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

Objekt

rekonstrukce stávajícího parkoviště

Objekt

rekonstrukce stávajícího parkoviště

Stavba

b - ZTI

Objekt

Objekt

Objekt

Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Objekt

DUPLEX
sro, 28. října
875/275, 70900
Ostrava-Mar. Ho

Objekt

Morys s.r.o.

Objekt

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-75 034,44	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-75 034,44	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-75 034,44	
86	K	725244153	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm	soubor	-6,000	12 505,74	-75 034,44	SOD
			odpočet sprchových zástěn v m.č. 115, 123, 129		-6,000			

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

Objekt

rekonstrukce stávajícího parkoviště

Objekt

rekonstrukce stávajícího parkoviště

Stavba

a - Rekonstrukce stávajícího parkoviště

Objekt

Objekt

DUPLEX
sro,28.října
875/275,70900
Ostrava-Mar.Ho

Statutární město Ostrava,MO Hrabová,Bažanova 4

Morys s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-64 497,20	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-64 497,20	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				-64 497,20	
49	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-190,000	266,60	-50 654,00	SOD
50	M	592172110	obrubník betonový zahradní Granitoid ABO100/5/25 II sedý 100 x 5 x 25 cm	kus	-192,000	72,10	-13 843,20	SOD

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

DUPLEX
sro,28.října
875/275,70900
Ostrava-Mar.Ho

Statutární město Ostrava,MO Hrabová,Bažanova 4

Morys s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-13 748,20	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-13 748,20	
	D	8	Trubní vedení				-13 748,20	
36	K	894812032	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	-1,000	1 104,07	-1 104,07	SOD
37	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	557,43	-557,43	SOD
42	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	-1,000	4 759,21	-4 759,21	SOD
43	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	557,43	-557,43	SOD
45	K	894812378	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	-1,000	6 770,06	-6 770,06	SOD

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

DUPLEX
sro,28.října
875/275,70900
Ostrava-Mar.Ho

Statutární město Ostrava,MO Hrabová,Bažanova 4

Novostavba MŠ Hrabová,ul. Bažanova

0

Objednatel:

Morys s.r.o.

Objednaná práce:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-46 923,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-46 923,79	
D	8		Trubní vedení				-46 923,79	
41	K	894812008	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok	kus	-1,000	1 576,18	-1 576,18	CS ÚRS 2018 02
42	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	-1,000	1 472,33	-1 472,33	CS ÚRS 2018 02
43	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	-2,000	557,43	-1 114,86	CS ÚRS 2018 02
47	K	894812324	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 sběrné tvaru X	kus	-2,000	10 298,57	-20 597,14	CS ÚRS 2018 02
51	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	557,43	-557,43	CS ÚRS 2018 02
55	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	-3,000	1 672,28	-5 016,84	CS ÚRS 2018 02
56	M	55241021	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, s ventilací	kus	-3,000	5 529,67	-16 589,01	CS ÚRS 2018 02

SOUPIS NEPROVEDNÝCH PRACÍ - MP

Objednatel:

Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Objednaná práce:

a - Přípojka plynu NTL vč areál.rozvodu

Objednatel:

a - Přípojka plynu NTL vč areál.rozvodu

Objednatel:

Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Objednatel:

Morys s.r.o.

Objednaná práce:

29. 3. 2019

Objednaná práce:

DUPLEX
sro,28.října
875/275,70900
Ostrava-Mar.Ho

Objednaná práce:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-7 841,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-7 841,09	
D	5		Komunikace				-7 841,09	
17	K	572942112	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	-7,250	1 081,53	-7 841,09	CS ÚRS 2018 02
			1,5*1,5		2.250			
			5*1		5.000			
			Součet:		7.250			