

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01

/ 1

Číslo změny stavby:

26

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

1) Projektová dokumentace D.1.1-117 půdorys zpevněných ploch
Revize 01 29.6.2020

2a) Vyjádření AD

2b) Vyjádření TDS

3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Při vzorkování dlažeb pro zpevněné plochy (chodníky, parkoviště, příjezdová komunikace) byla projednána a schválena změna typu dlažby na příjezdové komunikace v areálu mateřské školy, a to sjednocením druhu a typu dlažby s příjezdovou komunikací na parkoviště. Velkoplošná betonová dlažba 800x600x80 přírodní bude nahrazen dlažbou skladebnou betonovou 200x100x80mm přírodní.

Odůvodnění změny:

Sjednocení vzhledu a zkvalitnění využití pro příjezd vozidel zásobování a údržby objektu.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-229 484,80	-0,38%	88 915,20	0,15%	-140 569,60


Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>DUPLEX KOMPAK</i>	datum <i>25.5.2021</i>	podpis <i>[Signature]</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Zbyněk Janek</i>	datum <i>25.5.2021</i>	podpis <i>[Signature]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>PETE MICHA</i>	datum <i>25.5.2021</i>	podpis <i>[Signature]</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>VLADKAVA KOPITZLOVA</i>	datum <i>25.5.2021</i>	podpis <i>[Signature]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



Vyjádření AD

Došlo k úspoře pro zveřejněné plochy.
Naplánovaná úprava tříu dlažby bez
dopadu na kvalitu provedení.

25.5.2021

B

Vyjádření TDS

ze řady jednoduchých pojízdo-
vých v rámci záložní služby.
Mají formát běžné služby
je vhodnější pro provoz.

TDS

Zbylých bude

25.5.2021



Příloha k dodatku č.6 ke SoD č. 190171

Stavba :	Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel :	Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel :	Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

Cellkem Kč bez DPH =	-140 569,60	-229 484,80	88 915,20
----------------------	-------------	-------------	-----------



SOUPIS PRACÍ VCP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch

Soupis:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						88 915,20	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				88 915,20	
D	1	Zemní práce				88 915,20	
28	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	320,000	277,86	88 915,20 SOD
	VV		Úprava typu dlažby po pojižděné komunikaci v areálu MŠ		320,000		



SOUPIS PRACÍ MP

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch

Soupis:

Zedávatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						-229 484,80	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				-229 484,80	
D	1	Zemní práce				-229 484,80	
10	M předb01	velkoplošná betonová dlažba 800x600x80 přírodní	m2	-320,000	717,14	-229 484,80	SOD
Úprava typu dležby po pojižděné komunikaci v areálu MŠ							

