

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO01

/ 1

Číslo změny stavby:

23

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava ,IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

1) Projektová dokumentace - Koordinační situační výkres - úprava zpevněných ploch kolem MŠ

2a) Vyjádření AD

2b) Vyjádření TDS

3) Rekapitulace rozpočtu VCP

4) Změnový rozpočet VCP

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Z důvodu vyššího založení stavby objektu MŠ a dodržení předepsané únosnosti podloží zpevněných ploch, je nutno tyto podkladní vrstvy navýšit a hlavně zvýšit jejich technické parametry.

Odůvodnění změny:

Nutné dodržení předepsané únosnosti zemní pláně na požadovanou hodnotu Edef2 = 45 MPa

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	184 053,23	0,31%	184 053,23


Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno VERKA DOUSTAL	datum 12 -04- 2021	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno Zbyněk Kovář	datum 12 -04- 2021	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno PETE MICHNA	datum 12 -04- 2021	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno VERKA DOUSTAL	datum 12 -04- 2021	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:



Číslo změny stavby : 23

Příloha č.2a

Vyjádření AD :

V rámci revize č.6 byly revidovány zpevněné plochy navazující bezprostředně na vstupy z MŠ, včetně doprovodných odpočinkových ploch pro jednotlivé oddělení MŠ. Změny obsahují navýšení objemu terénních prací včetně nutnosti dodržení únosnosti podkladních vrstev v souvislosti s výškovým posunem +0,0 podlahy MŠ.

AD souhlasí s předloženou změnou stavby č.23.

Ing.arch. Dušan Rosypal

13.4.2021



Vyjádření TDS

ZL, Z, ZS FASi / doplnění / podkladů /
vstáv pod komunikací v etapu
MS,

Zbytek listu
TDS



Příloha k dodatku č. 5 ke SoD č. 190171

Zhotovitel : Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

Celkem Kč bez DPH =	184 053,23	0,00	184 053,23
---------------------	------------	------	------------

Za zhotovitele:

Datum:

TDI:.....

Datum:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch

Soupis:

g - Zpevněné plochy areálu MŠ - zpevnění a doplnění únosného podloží

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4

Projektant:

DUPLEX
sro, 28. října
875/275, 70900
Ostrava-Mar. Ho

Uchazeč:

Morys s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							184 053,23	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				184 053,23	
D	1		Zemní práce				59 136,00	
1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	80,000	325,25	26 020,00	SOD
VV příjezdová komunikace 320*0,25					80,000			
2	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	80,000	266,11	21 288,80	SOD
VV příjezdová komunikace					80,000			
3	K	171201220	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	m ³	80,000	147,84	11 827,20	SOD
VV příjezdová komunikace					80,000			
D	5		Komunikace pozemní				124 917,23	
6	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m ²	320,000	221,76	70 963,20	SOD
VV Polochy pod dlažbami								
VV příjezdová komunikace					320,000			
7	K	564751114	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m ²	337,825	159,71	53 954,03	SOD
VV terasy - 6*9*5					270,000			
VV chodníky - 25*3*(1,7*4,25+1,5*4,7)					67,825			